

# INTERFACE COLABORATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DA PENÍNSULA DE SETÚBAL (IN2SET)

## - PLANO DE ATIVIDADES 2015 -

O Plano de Atividades para 2015 define os objetivos, metodologia e atividades de natureza regular, a concretizar no âmbito do projeto IN2SET.

### 1. Objetivos

1. Criar e operacionalizar o Interface Colaborativo para o Desenvolvimento e Inovação da Península de Setúbal (IN2SET);
2. Agregar e alargar da rede de parceiros;
3. Constituir e dinamizar oito grupos de trabalho temáticos especializados;
  - a. Grupo 1 (G1), Turismo - Novas perspetivas
  - b. Grupo 2 (G2), Setores de média e média alta tecnologia e serviços de conhecimento intensivo
  - c. Grupo 3 (G3), Economia azul
  - d. Grupo 4 (G4), Território e ambiente
  - e. Grupo 5 (G5), Eficiência energética e energias renováveis
  - f. Grupo 6 (G6), Mobilidade urbana sustentável
  - g. Grupo 7 (G7), Envelhecimento ativo e qualidade de vida
  - h. Grupo 8 (G8), Inovação e empreendedorismo
4. Divulgar informação de âmbito socio-económico e ambiental sobre a Península de Setúbal;
5. Identificar oportunidades de desenvolvimento e de investimento prioritários;
6. Comunicar e disseminar resultados do projeto.

### 2. Metodologia e atividades:

Com o objetivo de “Criar e operacionalizar o IN2SET” será elaborado um Regulamento Interno; será concebido um *website* que se pretende seja um repositório de informação atualizada e pertinente, mas também um meio privilegiado de comunicação e será desenvolvida uma imagem gráfica para identificação do projeto. A formalização da constituição do IN2SET será concretizada em reunião a realizar durante o mês de janeiro de 2015. Será igualmente definida uma estratégia de comunicação integrada,

que permita a interação com os diversos parceiros e que atenda às especificidades de cada sector.

Visando "Agregar e alargar a rede de parceiros" será preparado um Protocolo de Cooperação e Parceria que contemple os princípios que vinculam a relação; será definida uma estratégia de *networking* e serão promovidas reuniões de apresentação do IN2SET junto de instituições e de individualidades representativas da Península de Setúbal.

Para "Constituir e dinamizar oito grupos de trabalho temáticos especializados" será endereçado um convite aos parceiros da rede com a sugestão do(s) grupo(s) temático(s) a integrar, podendo vir a acolher-se qualquer outra sugestão que por eles seja apresentada. Pretende-se garantir a realização de uma reunião de grupos no decurso de cada um dos semestres.

Com o objetivo de "Divulgar a informação sobre a Península de Setúbal" serão efetuadas recolhas de estudos temáticos realizados na região e serão concretizados as respetivas análise, tratamento e sistematização dos conteúdos. Pretende-se que estes estudos sejam promotores de dinâmica nos grupos de trabalho e que a mesma se materialize na atualização de informação a ser divulgada no *site* do IN2SET.

No sentido de "Identificar oportunidades de desenvolvimento e de investimento prioritários" pretende-se que nos grupos de trabalho, em torno dos estudos reunidos, de temáticas reconhecidas como estratégicas e de necessidades que sejam conducentes a aumentos de competitividade apresentadas pelos parceiros, possam ser produzidos *dossiers* temáticos da região e gerados novos projetos de cooperação.

"Comunicar e disseminar resultados do projeto" é um dos objetivos estratégicos definidos e que será concretizado por via de publicações no *site* do IN2SET e da realização de um Seminário Regional a ocorrer no final do primeiro semestre.

### 3. Cronograma

Fase/atividades												
	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>0. Fase Preliminar/gestão</b>												
Elaboração do regulamento interno												
Elaboração do plano de atividades e demais documentação interna												
Definição da estratégia de networking												
Formalização das parcerias												
Realização de reuniões com parceiros agragadores	15-jan											
Imagem gráfica												
Website												
Materiais gráficos												
Relatório intermédio												
Relatório metodológico												
Relatório final												
<b>1. Sistematização de estudos</b>												
Recolha e análise seletiva de estudos já elaborados na região												
Recolha e tratamento sistemático de indicadores (diversas fontes)												
Tratamento das conclusões das reunião de trabalho dos grupos												
Elaboração de dossiers temáticos da região												
Divulgação e disponibilização dos estudos Online												
<b>2. Eventos e desenvolvimento</b>												
Organização e realização do evento de lançamento		24-fev										
Organização e realização de dinâmicas de grupo				28-abr						27-out		
Seminário regional - divulgação dos resultados						30-jun						